

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях			
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Афанасьев С.А.	Директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Руководитель регионального проекта	Зайцев К.С.	Директор Департамента		
Администратор регионального проекта	Орлова Н.Г.	Начальник отдела реализации программы, методологии и сопровождения национальных проектов Управления промышленной политики Департамента Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие промышленности и туризма"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие обрабатывающей промышленности"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне															
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-	-
1.2.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	2018	0,0000	0,0000	14,0000	24,0000	31,0000	44,0000	59,0000	-	-	-	
1.3.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда,	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	128,000 0	264,000 0	364,000 0	514,000 0	681,000 0	-	-	-	



№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.8.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	126,0000	266,0000	418,0000	-	-	-	
1.9.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	80,0000	140,0000	170,0000	170,0000	185,0000	-	-	-	
1.10.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	-	-	-	
1.11.	Количество представителей региональных команд,	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	30,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом															
1.12.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	25,0000	39,0000	-	-	-	
1.13.	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	РП	Человек	0,0000	2020	-	-	-	-	12,0000	28,0000	28,0000	-	-	-	

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне														





1.13.	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	РП	Человек	15,000 0	15,000 0	15,000 0	15,000 0	15,000 0	15,000 0	15,000 0	15,000 0	18,000 0	18,000 0	21,000 0	25,000 0	28,0000
-------	--	----	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

9

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне																
1.1	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	0,00 00	4,00 00	4,00 00	-	-	-	-	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания	Оказание услуг (выполнение работ)	



	проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов),																	процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
	представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения																	Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий: а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности и труда; б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих	

	производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог																	мероприятия по повышению производительност и труда; в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов»,	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)					
																		представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.	

															Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.	
1.2	Привлечение	-	Едини	0,0000	2020	-	-	-	6,0	12,	25,	39,	-	-	Проведены	Проведены

12

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	предприятий к участию в реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда". Нарастающий итог		ца						000	000	000	000			информационно-просветительские мероприятия в области повышения производительности и труда. Заключено не менее 39 соглашений с	информационно-коммуникационная кампания







																		<p>Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК).          Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне							

1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	0,00	0,00	0,00	29 714,30	42 420,00	34 800,80	106 935,10
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	29 714,30	42 420,00	34 800,80	106 935,10
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	29 714,30	42 420,00	34 800,80	106 935,10
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации	0,00	27 044,30	21 509,70	0,00	0,00	0,00	48 554,00

17

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	



	производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	27 044,30	21 509,70	0,00	0,00	0,00	48 554,00
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	27 044,30	21 509,70	0,00	0,00	0,00	48 554,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		0,00	27 044,30	21 509,70	29 714,30	42 420,00	34 800,80	155 489,10
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	27 044,30	21 509,70	29 714,30	42 420,00	34 800,80	155 489,10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

6. Помесячный план исполнения бюджета Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	



ИТОГО:	802,55	1 878,68	3 614,95	5 892,76	7 233,31	10 512,81	14 504,33	17 806,90	21 270,70	27 461,90	31 464,50	42 420,00
--------	--------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Адресная поддержка повышения  
производительности труда на предприятиях

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
1.1	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при поддержке ФЦК создан региональный центр компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. Создана «фабрика процессов», представляющая собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и	Нет	Сайт "Производительность.рф"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>вспомогательных процессов.</p> <p>Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы).</p> <p>Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности.</p> <p>Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК).</p> <p>Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							коммерческой основе.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено в 3 квартале 2021 года не менее 6 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Столяров А.И.	Отчет Заключено не менее 6 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Столяров А.И.	Отчет Обучено инструментам повышения производительности труда 66 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	-	производительность.рф
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Столяров А.И.	Отчет Реализованы проекты по направлению "Бережливое производство" на 4 предприятиях-участниках , нарастающим итогом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Заключено не менее 7 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Ю.П.	Исходящее письмо Заключено не менее 7 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Заключено в 1 квартале 2022 года не менее 8 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Семенов Ю.П.	Исходящее письмо Заключено не менее 8 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Заключено не менее 9 соглашений с	-	16.05.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Семенов Ю.П.	Исходящее письмо Заключено не менее 9	-	-







№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	23.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Отчет Реализованы проекты по направлению "Бережливое производство" на 10 предприятиях-участниках, нарастающим итогом	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", Условная единица	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения за 2022 год	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Заключено не менее 14 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Заключено не менее 14 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		РЦК), нарастающим итогом		
1.1.15	Контрольная точка "Заключено в 1 квартале 2023 года не менее 16 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Скрыганов Д.А.	Отчет Заключено не менее 16 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Заключено не менее 20 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.05.2023	09	11	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Заключено не менее 20 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Заключено в 2 квартале 2023 года не менее 22 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с	-	30.06.2023	09	13	Скрыганов Д.А.	Прочий тип документа Заключено не менее 22 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица						региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), накопительным итогом		
1.1.18	Контрольная точка "Заключено не менее 23 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.08.2023	11	13	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Заключено не менее 23 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Заключено в 3 квартале 2023 года не менее 24 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.09.2023	11	14	Скрыганов Д.А.	Отчет Заключено не менее 24 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), накопительным итогом	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.11.2023	13	07	Скрыганов Д.А.	Отчет Обучено инструментам повышения производительности труда 266 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(с РЦК), нарастающим итогом		
1.1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) на 2024 год	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Отчет Реализованы проекты по направлению "Бережливое производство" на 24 предприятиях-участниках, нарастающим итогом	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Скрыганов Д.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения за 2023 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу", Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.24	Контрольная точка "Заключено не менее 29 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.02.2024	04	10	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Заключено не менее 29 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Заключено в 1 квартале 2024года не менее 32 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Скрыганов Д.А.	Отчет Заключено не менее 32 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Заключено не менее 36 соглашений с предприятиями - участниками	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Заключено не менее 36 соглашений с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом		
1.1.27	Контрольная точка "Заключено в 2 квартале 2024года не менее 38 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица	-	28.06.2024	10	14	Скрыганов Д.А.	Отчет Заключено не менее 38 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.1.28	Контрольная точка " Заключено не менее 38 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Заключено не менее 38 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Заключено в	-	30.09.2024	12	06	Скрыганов	Отчет Заключено не менее	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	3 квартале 2024 года не менее 39 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", значение: 0.0000, Условная единица					Д.А.	39 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом		
1.1.30	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)", значение: 0.0000	-	30.11.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Отчет Обучено инструментам повышения производительности труда 434 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Отчет Реализованы проекты по направлению "Бережливое производство" на 40 предприятиях-участниках, нарастающим итогом	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий: а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда; б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда; в) Создание и обеспечение	Нет	Отчет субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.		
1.2.1	Контрольная точка "Применены компоненты единого визуального стиля национального проекта в оформлении помещений Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и «Фабрики процессов»", значение: 0.0000	-	15.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Столяров А.И.	Прочий тип документа Помещения Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и «Фабрики процессов» оформлены с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Столяров А.И.	Отчет Штатная численность РЦК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приведена в соответствии с требованиями методических рекомендаций АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" по формированию Регионального центра компетенций	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Столяров А.И.	Отчет Создано 3 потока-образца на предприятиях - участниках национального проекта внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	03	Столяров А.И.	Отчет Заключены 6 соглашений с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. нарастающим итогом		
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Столяров А.И.	Отчет Созданы 4 потока-образца на предприятиях – участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (3 потока-образца на предприятиях – участниках национального проекта 2021 года)	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Заключено не менее 9 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК),	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Семенов Ю.П.	Исходящее письмо Заключено не менее 9 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	нарастающим итогом", Условная единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом		
1.2.7	Контрольная точка "Заключено в 2 квартале 2022 года не менее 10 соглашений с предприятиями-участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", Условная единица	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Ю.П.	Отчет Заключено не менее 10 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Заключено не менее 11 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", Условная единица	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Заключено не менее 11 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Заключено в 3 квартале 2022 года не менее 12	-	30.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Заключено не менее 12	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом", Условная единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом		
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Отчет Реализованы проекты по направлению "Бережливое производство" на 10 предприятиях-участниках , нарастающим итогом	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Условная	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.2	Контрольная точка "Организованы и проведены совместно с представителями Депромывшленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Сургуа о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириленко А.М.	Исходящее письмо В 2021 году не менее двух предприятий г. Сургуа подали заявки на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф"	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Организованы и проведены совместно с представителями Депромывшленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Ханты-Мансийска о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаевская Н.А.	Исходящее письмо В 2021 году не менее одного предприятия г. Ханты-Мансийска подало заявку на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф"	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Столяров А.И.	Отчет Заключено не менее 6 соглашений с предприятиями - участниками	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) ед. нарастающим итогом		
1.3.5	Контрольная точка "Утвержден план проведения информационно-консультационных мероприятий по информированию предприятий автономного округа (потенциальных участников национального проекта) о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Столяров А.И.	Прочий тип документа Разработан план мероприятий на 2022 год	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Проведены не менее трех информационно-консультационных мероприятий по информированию предприятий автономного округа (потенциальных участников национального проекта) о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта	-	30.06.2022	04	06	Семенов Ю.П.	Исходящее письмо о проведении не менее трех информационно-консультационных мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Производительность труда", значение: 0.0000, Условная единица								
1.3.7	Контрольная точка "Организованны и проведены совместно с представителями Депроммышленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Нижневартовска о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Брыль Н.П.	Исходящее письмо В 2022 году не менее двух предприятий г. Нижневартовска подали заявки на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф"	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Организованны и проведены совместно с представителями Депроммышленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Сургута о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириленко А.М.	Исходящее письмо В 2022 году не менее двух предприятий г. Сургута подали заявки на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Организованы и проведены совместно с представителями Депромывшленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Ханты-Мансийска о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда", значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаевская Н.А.	Исходящее письмо В 2022 году не менее одного предприятия г. Ханты-Мансийска подало заявку на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф"	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Отчет Заключено не менее 12 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) ед. нарастающим итогом	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Утвержден план проведения информационно-консультационных мероприятий	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами	05	Скрыганов Д.А.	Прочий тип документа Разработан план мероприятий на 2023 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по информированию предприятий автономного округа (потенциальных участников национального проекта) о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда", значение: 0.0000, Условная единица			атами и контрольными точками отсутствует					
1.3.12	Контрольная точка "Проведены не менее трех информационно-консультационных мероприятий по информированию предприятий автономного округа (потенциальных участников национального проекта) о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо О проведении не менее трех информационно-консультационных мероприятий	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Организованы и проведены совместно с представителями Депромьшленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Брыль Н.П.	Исходящее письмо В 2023 году не менее двух предприятий г. Нижневартовска подали заявки на участие в национальном проекте "Производительность	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	национального проекта) г. Нижневартовска о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда", значение: 0.0000			точками отсутствует			труда" на сайте "производительность.рф"		
1.3.14	Контрольная точка "Организованы и проведены совместно с представителями Депромывшленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Сургу́та о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда", значение: 0.0000	-	29.09.2023	06	08	Кириленко А.М.	Исходящее письмо В 2023 году не менее двух предприятий г. Сургу́та подали заявки на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф"	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Организованы и проведены совместно с представителями Депромывшленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Ханты-Мансийска о мерах поддержки и преимуществах	-	29.09.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаевская Н.А.	Исходящее письмо В 2023 году не менее одного предприятия г. Ханты-Мансийска подало заявку на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф"	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.18	Контрольная точка "Проведены не менее трех информационно-консультационных мероприятий по информированию предприятий автономного округа (потенциальных участников национального проекта) о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда", значение: 0.0000, Условная единица	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо О проведении не менее трех информационно-консультационных мероприятий	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Организованы и проведены совместно с представителями Депромывленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Нижневартовска о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда", значение: 0.0000	-	28.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Брыль Н.П.	Исходящее письмо В 2024 году не менее двух предприятий г. Нижневартовска подали заявки на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф"	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Организованы и проведены совместно с представителями	-	28.09.2024	Взаимосвязь с иными	08	Кириленко А.М.	Исходящее письмо В 2024 году не менее двух предприятий г. Сургута	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Депромышленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Сургута о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			подали заявки на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф"		
1.3.21	Контрольная точка "Организованы и проведены совместно с представителями Депромышленности Югры, ФЦК, РЦК мероприятия по информированию предприятий (потенциальных участников национального проекта) г. Ханты-Мансийска о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта "Производительность труда", значение: 0.0000	-	28.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Дунаевская Н.А.	Исходящее письмо В 2024 году не менее одного предприятия г. Ханты-Мансийска подало заявку на участие в национальном проекте "Производительность труда" на сайте "производительность.рф"	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Скрыганов Д.А.	Отчет Заключено не менее 39 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными инstitутами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		(совместно с экспертами РЦК) ед. нарастающим итоном		

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зайцев К. С.	Директор Департамента	Черняев С. В.	15
2	Администратор регионального проекта	Орлова Н. Г.	Начальник отдела реализации программы, методологии и сопровождения национальных проектов Управления промышленной политики Департамента Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Федченко А. С.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Нусс А. А.	Главный специалист-эксперт отдела промышленной политики и методологии	Орлова Н. Г.	20
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скрыганов Д. А.	Директор	Скрыганов Д. А.	10
5	Участник регионального проекта	Зайцев К. С.	Директор Департамента	Черняев С. В.	15
6	Участник регионального проекта	Нусс А. А.	Главный специалист-эксперт отдела промышленной политики и методологии	Орлова Н. Г.	20
7	Участник регионального проекта	Федченко А. С.	Заместитель директора Департамента Ханты-Мансийского автономного округа Югры	Зайцев К. С.	10

8	Участник регионального проекта	Колупаев Р. Г.	Генеральный директор	Колупаев Р. Г.	10
Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скрыганов Д. А.	Директор	Скрыганов Д. А.	10
10	Участник регионального проекта	Нусс А. А.	Главный специалист-эксперт отдела промышленной политики и методологии	Орлова Н. Г.	20
Привлечение предприятий к участию в реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда"					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скрыганов Д. А.	Директор	Скрыганов Д. А.	10
12	Участник регионального проекта	Дунаевская Н. А.	Первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска	Ряшин М. П.	10
13	Участник регионального проекта	Кириленко А. М.	Заместитель Главы города	Кириленко А. М.	10
14	Участник регионального проекта	Брыль Н. П.	Заместитель директора департамента, начальник управления экспертизы и труда	Кощенко Д. А.	10
15	Участник регионального проекта	Федченко А. С.	Заместитель директора Департамента Ханты-Мансийского автономного округа Югры	Зайцев К. С.	10
16	Участник регионального проекта	Шанаурина Л. И.	Заместитель директора	Афанасьев С. А.	10

17	Участник регионального	Колупаев Р. Г.	Генеральный директор	Колупаев Р. Г.	10
	проекта				