

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Афанасьев С.А.	Директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Руководитель регионального проекта	Зайцев К.С.	Директор Департамента		
Администратор регионального проекта	Лиханова А.Н.	Начальник отдела промышленной политики и методологии		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие промышленности и туризма"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие обрабатывающей промышленности"	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Повышение эффективности государственного и муниципального управления"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта															
1.1.	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0340	0,0480	0,0530	0,0600	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта															
1.1.	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта															
1.1	Руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа прошли обучение на курсах повышения квалификации в сфере бережливого производства (количество сотрудников нарастающим итогом, базовое значение 515 чел.). Нарастающий итог	-	Человек	515,0000	2018	-	644,0000	669,0000	694,0000	766,0000	791,0000	816,0000	-	-	В период с 2019 по 2024 годы 816 руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа повысили свою квалификацию по вопросам внедрения принципов бережливого производства	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.2	Подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов. Настоящий итог	-	Условная единица	0,0000	2019	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	-	-	Проведены информационно-просветительские мероприятия в области повышения производительности труда (не менее одного мероприятия в год)	Проведение массовых мероприятий
1.3	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества	Утверждение документа

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта							
1.1	Руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа прошли обучение на курсах повышения квалификации в сфере бережливого производства (количество сотрудников нарастающим итогом, базовое значение 515 чел.)	970,90	374,90	219,20	304,80	549,00	549,00	2 967,80
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	970,90	374,90	219,20	304,80	549,00	549,00	2 967,80
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	970,90	374,90	219,20	304,80	549,00	549,00	2 967,80
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		970,90	374,90	219,20	304,80	549,00	549,00	2 967,80
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		970,90	374,90	219,20	304,80	549,00	549,00	2 967,80
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

6. Помесячный план исполнения бюджета Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта													
1.1.	Руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа прошли обучение на курсах повышения квалификации в сфере бережливого производства (количество сотрудников нарастающим итогом, базовое значение 515 чел.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	150,90	249,00	549,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	150,90	249,00	549,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда (Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
1.1	Результат "Подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Скрыганов Д.А.	Проведены информационно-просветительские мероприятия в области повышения производительности труда (не менее	Нет	Отчет о проведение информационно-просветительские
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Столяров А.И.	Входящее письмо Подготовлено техническое задание на проведение мероприятия на тему «Повышения производительности труда	-	-

10

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				

1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Столяров А.И.	Отчет Проведены информационно-просветительские мероприятия в области повышения производительности труда с участием представителей	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Проведено мероприятие в области повышение производительности труда в рамках Югорского промышленного форума", значение: 0.0000	-	30.10.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Столяров А.И.	Отчет В рамках Югорского промышленного форума проведено информационно-просветительское мероприятие в области повышения производительности труда при участии представителей	-	-

11

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Столяров А.И.	Исходящее письмо Подготовлено техническое задание на проведение мероприятия на тему «Повышения производительности труда	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Столяров А.И.	Отчет Проведены информационно-просветительские мероприятия в области повышения производительности труда с участием представителей	-	-

1.1.6	Контрольная точка "Проведено мероприятие в области повышения производительности труда в рамках Югорского промышленного форума"	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Столяров А.И.	Отчет В рамках Югорского промышленного форума проведено информационно-просветительское мероприятие в области	-	-
-------	--	---	------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------	--	---	---

12

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		повышения производительности труда с участием представителей заинтересованных предприятий и организаций		
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	08	Семенов Ю.П.	Исходящее письмо Подготовлено техническое задание на проведение мероприятия на тему «Повышения производительности труда	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Направлены уведомления предприятиям о проведении информационно-просветительского мероприятия", значение: 0.0000	-	31.08.2022	02	08	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Реестр направленных писем приглашений	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Подготовлена программа мероприятия"	-	15.09.2022	07	08	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Подготовлена программа круглого стола	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Подготовлены информационные материалы"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Скрыганов Д.А.	Прочий тип документа Подготовлены информационные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		материалы итогов реализации регионального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» за 2021 год		
1.1.11	Контрольная точка "Проведено мероприятие в области повышения производительности труда в рамках Югорского промышленного форума", значение: 0.0000, Условная	-	30.10.2022	02	05	Скрыганов Д.А.	Отчет В рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума проведено информационно-просветительское мероприятие в области	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	23.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Скрыганов Д.А.	Отчет Проведены информационно-просветительские мероприятия в области повышения производительности труда с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

							повышения производительности труда в 2022 году		
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	08	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Подготовлено техническое задание на проведение мероприятия на тему «Повышения производительности труда	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Направлены уведомления предприятиям о проведении информационно-просветительского мероприятия", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.09.2023	02	09	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Реестр направленных писем приглашений	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Подготовлена программа мероприятия"	-	13.10.2023	07	10	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Подготовлена программа круглого стола	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Подготовлены информационные материалы"	-	31.10.2023	09	08	Скрыганов Д.А.	Прочий тип документа Подготовлены информационные материалы итогов реализации регионального	-	-

15

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» за 2022 год		

1.1.17	Контрольная точка "Проведено мероприятие в области повышения производительности труда в рамках Югорского экономического форума", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.11.2023	02	05	Скрыганов Д.А.	Отчет В рамках Югорского экономического форума проведено информационно-просветительское мероприятие в области повышения производительности труда с участием представителей заинтересованных предприятий и организаций	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Скрыганов Д.А.	Отчет Проведены информационно-просветительские мероприятия в области повышения производительности труда с участием представителей	-	-

16

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Подготовлено техническое задание на проведение мероприятия на тему «Повышения производительности труда»	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Направлены уведомления предприятиям о проведении информационно-просветительского мероприятия", значение: 0.0000	-	30.08.2024	01	09	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Реестр направленных писем приглашений	-	-

1.1.21	Контрольная точка "Подготовлена программа мероприятия"	-	13.09.2024	07	10	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Подготовлена программа круглого стола	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Подготовлены информационные материалы"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Скрыганов Д.А.	Прочий тип документа Подготовлены информационные материалы итогов реализации регионального	-	-

17

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				вует	вует				
1.1.23	Контрольная точка "Проведено мероприятие в области повышения производительности труда в рамках Югорского промышленного форума", значение: 0.0000. Условная	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	01	Скрыганов Д.А.	Отчет В рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума проведено информационно-просветительское мероприятие в области	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Скрыганов Д.А.	Отчет Проведены информационно-просветительские мероприятия в области повышения производительности труда с участием представителей	-	-
1.2	Результат "Руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Деменко А.Е.	В период с 2019 по 2024 годы 816 руководителей и специалистов	Нет	Информация Департамента государственн

18

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа прошли обучение на курсах повышения квалификации в сфере бережливого производства (количество сотрудников нарастающим итогом, базовое значение 515 чел.)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа повысили свою квалификацию по вопросам внедрения принципов бережливого производства		ной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Астапенко И.А.	Исходящее письмо 129 руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Астапенко И.А.	Исходящее письмо Подготовлены: техническое задание, расчет начальной (максимальной) цены контракта, проект государственного контракта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				точками отсутст вует	точками отсутст вует				
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Астапенко И.А.	Исходящее письмо Заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Астапенко И.А.	Исходящее письмо 25 руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Закупка	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Астапенко	Исходящее письмо Закупка	-	-

20

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	включена в план закупок"			связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	И.А.	включена в план-график закупок на 2021 и плановый период 2022-2023 гг		

1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Самохвалова Л.В.	Исходящее письмо Подготовлены: техническое задание, расчет начальной (максимальной) цены контракта, проект государственного контракта	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Самохвалова Л.В.	Исходящее письмо Заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг	-	-

21

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Самохвалова Л.В.	Исходящее письмо 25 руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Самохвалова Л.В.	Исходящее письмо Закупка включена в план-график закупок на 2022 и плановый период 2023-2024 гг	-	-

1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	25.02.2022	Взаимосвязь с иными	04	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Подготовлены: техническое задание, расчет начальной	-	-
--------	---	---	------------	---------------------	----	--------------	---	---	---

22

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками ответст			(максимальной) цены контракта, проект государственного контракта. Закупки на оказание образовательных услуг в сфере бережливого		
1.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.03.2022	01	05	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг по обучению руководителей в сфере бережливого производства	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг по обучению специалистов в сфере бережливого	-	-

23

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.07.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	07	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Руководители исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.10.2022	05	07	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Специалисты исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Условная единица	-	23.12.2022	15	Взаимос вязь с иными результ атами и	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Закупка включена в план-график закупок на 2023 и плановый период 2024-2025 гг	-	-

24

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
					контрол ьными точками отсутст вует				

1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Утверждены: приказ о перечне дополнительных профессиональных программ, реализуемых в рамках государственного задания автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный институт	-	-
--------	--	---	------------	---	----	--------------	---	---	---

25

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							утверждении графика проведения курсов повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования в 2023 году.		
1.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2023	01	06	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Сформированы списки государственных гражданских служащих автономного округа, направляемых на обучение по программе в сфере бережливого производства	-	-

1.2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Сформированы списки муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных	-	-
--------	---	---	------------	----	--	--------------	--	---	---

26

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Государственные гражданские и муниципальные служащие повысили свою квалификацию по вопросам	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Проведена оценка уровня развития профессиональных компетенций государственных	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Собраны заявки на обучение в 2024 году"	-	29.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Сформирована потребность в обучении государственных гражданских и муниципальных служащих в сфере бережливого	-	-

27

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует		производства в рамках государственного задания		
1.2.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Утверждены: приказ о перечне дополнительных профессиональных программ, реализуемых в рамках государственного задания автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный институт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования в 2024 году		

1.2.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.03.2024	02	05	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Сформированы списки государственных гражданских служащих автономного округа, направляемых на обучение по программе в сфере бережливого производства	-	-
1.2.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Сформированы списки муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2024	16	Взаимосвязь с	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Государственные	-	-

29

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует		гражданские и муниципальные служащие повысили свою квалификацию по вопросам внедрения принципов бережливого производства		

1.2.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	05	18	Деменко А.Е.	Исходящее письмо Проведена оценка уровня развития профессиональных компетенций государственных	-	-
1.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Деменко А.Е.	Исходящее письмо В период с 2019 по 2024 годы 816 руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти, органов местного	-	-

30

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта"	01.01.2021	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Скрыганов Д.А.	Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества	Нет	Отчет о проведенном мероприятии
1.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2021	02	05	Столяров А.И.	Приказ Утвержден приказа о проведении регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Письмо АУ "Технопарк высоких технологий"

1.3.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Столяров А.И.	Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики	-	Письмо АУ "Технопарк высоких технологий"
1.3.3	Контрольная точка "Документ"	-	28.02.2022	Взаимо	04	Семенов Ю.П.	Прочий тип документа	-	-

31

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработан", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Разработан проект приказа о проведении регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»		
1.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	02	05	Семенов Ю.П.	Приказ Утвержден приказа о проведении регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-

1.3.5	Контрольная точка "Направлены письма предприятиям-участникам о начале проведения регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества», значение: 0.0000	-	01.06.2022	05	07	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Письма предприятиям-участникам	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.07.2022	04	06	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики	-	-

32

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							наставничества» опубликован		
1.3.7	Контрольная точка "Проведено заседание конкурсной комиссии "	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Рассмотрена конкурсная документация участников	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Определены победители регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества», значение: 0.0000	-	17.09.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Скрыганов Д.А.	Протокол результатов голосования о выборе победителей регионального этапа ежегодного конкурса	-	-

1.3.9	Контрольная точка "Документ разработан", Условная единица	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Скрыганов Д.А.	Прочий тип документа Разработан проект положения о проведении регионального этапа ежегодного конкурса	-	-
-------	---	---	------------	------------------------------------	----	----------------	--	---	---

33

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
				контрольными точками отсутствует			«Лучшие практики наставничества»		
1.3.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Скрыганов Д.А.	Положение Утверждено положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Направлены письма предприятиям-участникам о начале проведения регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»"	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Письма предприятиям-участникам	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Проведено	-	17.07.2023	Взаимо	Взаимо	Скрыганов	Исходящее письмо	-	-

34

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	заседание конкурсной комиссии"			связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Д.А.	Рассмотрена конкурсная документация участников		
1.3.13	Контрольная точка "Определены победители регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества"	-	24.07.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Скрыганов Д.А.	Отчет Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Документ опубликован", Условная единица	-	28.07.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Скрыганов Д.А.	Прочий тип документа Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				отсутст вует	отсутст вует				

1.3.15	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Скрыганов Д.А.	Прочий тип документа Разработан проект положения о проведении регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2024	02	05	Скрыганов Д.А.	Положение Утверждено положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Направлены письма предприятиям-участникам о начале проведения регионального этапа конкурса «Лучшие практики	-	08.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Письма предприятиям-участникам	-	-

36

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.18	Контрольная точка "Проведено заседание конкурсной комиссии"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Скрыганов Д.А.	Исходящее письмо Рассмотрена конкурсная документация участников	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Определены победители регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества"	-	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Скрыганов Д.А.	Протокол Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	-	-

1.3.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	29.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Скрыганов Д.А.	Прочий тип документа Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики	-	-
--------	--	---	------------	--	--	----------------	---	---	---

37

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		наставничества» опубликован		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зайцев К. С.	Директор Департамента	Забозлаев А. Г.	15
2	Администратор регионального проекта	Лиханова А. Н.	Начальник отдела промышленной политики и методологии	Зайцев К. С.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Нусс А. А.	Главный специалист-эксперт отдела промышленной политики и методологии	Федченко А. С.	20
Подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скрыганов Д. А.	Директор	Скрыганов Д. А.	10
5	Участник регионального проекта	Нусс А. А.	Главный специалист-эксперт отдела промышленной политики и методологии	Федченко А. С.	20
Руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа прошли обучение на курсах повышения квалификации в сфере бережливого производства (количество сотрудников нарастающим итогом, базовое значение 515 чел.)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Деменко А. Е.	Директор	Шипилов А. В.	5
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скрыганов Д. А.	Директор	Скрыганов Д. А.	10
8	Участник регионального проекта	Зайцев К. С.	Директор Департамента	Забозлаев А. Г.	15
9	Участник регионального проекта	Лиханова А. Н.	Начальник отдела промышленной политики и методологии	Зайцев К. С.	20
10	Участник регионального проекта	Нусс А. А.	Главный специалист-эксперт отдела промышленной политики и методологии	Федченко А. С.	20