

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Развитие экспортно-ориентированных производств в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(«Развитие экспортно-ориентированных производств в Югре»
(с учетом запросов на изменение в проект от 18.07.2023 № 1, от 12.10.2023 № 2)

1. Ключевые участники команды проекта¹

Куратор проекта	Афанасьев Сергей Александрович – директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ)
Заказчик проекта	Афанасьев Сергей Александрович – директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора автономного округа
Руководитель проекта	Киримлидис Джумагуль Мирзалиевна – заместитель директора Департамента экономического развития автономного округа
Администратор проекта	Малюгина Ольга Александровна – заместитель начальника управления - начальник отдела развития инвестиционной деятельности управления инвестиционной политики Департамента экономического развития автономного округа

2. Сроки² и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала	Месяц, год закрытия	Общая длительность	Расходы на реализацию, млн. руб. ³
03.2023	12.2026	3 года 9 мес.	1712,13 млн руб.

3. Цель и продукт проекта⁴

Цель проекта	1. Обеспечить условия для роста объема несырьевого неэнергетического экспорта на 70 % к 2030 году по сравнению с показателем 2020 года за счет: - создания объектов инженерной инфраструктуры Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань» в срок до 31.12.2025 (1 этап создания объектов инфраструктуры); - формирования комплексной системы финансовых и нефинансовых мер поддержки для экспортно-
--------------	---

¹ Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.

² Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

³ Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

⁴ Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

	<p>ориентированных субъектов в срок до 31.12.2023;</p> <ul style="list-style-type: none">- формирования программы повышения производительности труда для экспортно-ориентированных предприятий автономного округа в т.ч. за счет расширения функционала Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АУ «Технопарк высоких технологий» в срок до 31.12.2023 и ее реализации в срок до 31.12.2025. <p>2. Обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none">- увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на 35% к 2025 году (базовое значение 2020 г. - 113,5 млн долларов США):<ul style="list-style-type: none">2023 г. – 125,0 млн долл. США;2024 г. – 132,97 млн долл. США;2025 г. – 153,22 млн долл. США;- увеличение несырьевого неэнергетического экспорта продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе креативных индустрий не менее чем на 35% к 2025 году (базовое значение 2020 г. – 19,81 млн долларов США):<ul style="list-style-type: none">2023 г. – 19,81 млн долл. США;2024 г. – 23,28 млн долл. США;2025 г. – 26,74 млн долл. США;- увеличение количества экспортеров, в том числе из числа субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 20% к 2025 году (базовое значение 2020 г. – 95):<ul style="list-style-type: none">2023 г. – 99 ед.;2024 г. – 104 ед.;2025 г. – 114 ед.;- увеличение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции на экспорт не менее чем на 5% к 2025 году (базовое значение 2020 г. – 209 ед.):<ul style="list-style-type: none">2023 г. – 209 ед.;2024 г. – 215 ед.;2025 г. – 219 ед.;- увеличение объема экспорта продукции высоких переделов не менее чем на 20% к 2025 году (базовое значение 2020 г. – 16,35 млн долларов США):<ul style="list-style-type: none">2023 г. – 17,35 млн долл. США;2024 г. – 18,59 млн долл. США;2025 г. – 19,62 млн долл. США;- увеличение количества новых экспортно-ориентированных компаний, выпускающих продукцию верхних переделов не менее чем на 10 единиц к 2025 году (базовое значение 2020 г. - 18):<ul style="list-style-type: none">2023 г. – 20 ед.;2024 г. – 23 ед.;
--	---

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

	<p>2025 г. – 28 ед.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключение не менее 6 соглашений о внедрении на экспортно-ориентированных предприятиях программы повышения производительности труда к 2025 году; - привлечение не менее 2 экспортно-ориентированных резидентов в Особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Нягань» до конца III квартала 2026 года.
Продукт проекта	<p>Наименование продукта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объекты инженерной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань», соответствующие условиям Соглашения о создании на территории городского округа Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань» от 24.01.2023 № С-7-ДВ/Д14; 2. Комплексная система финансовых и нефинансовых мер поддержки экспортно-ориентированных субъектов, соответствующая требованиям, утвержденным Комитетом по управлению портфелем проекта «Международная кооперация и экспорт»; 3. Реализованная программа повышения производительности труда для экспортно-ориентированных предприятий автономного округа, соответствующая требованиям, утверждённым приказом АУ автономного округа «Технопарк высоких технологий».

4. Иная информация о проекте

Взаимосвязь с другими проектами	075-П00 «Системны меры развития международной кооперации и экспорта» (причина взаимосвязи – общие работы в части достижения показателя «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0»).
Включение проекта в портфель проектов	«Международная кооперация и экспорт»
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту⁵)	«Ежемесячно»
Критерии успеха проекта	<p>Созданы объекты инженерной инфраструктуры Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань» 1 этапа не позднее 31.12.2025.</p> <p>Сформирована программа повышения производительности труда для экспортно-ориентированных предприятий автономного округа не позднее 31.12.2023.</p> <p>Создана комплексная система финансовых и нефинансовых мер поддержки для экспортно-ориентированных субъектов не позднее 31.12.2023.</p> <p>Расходы по проекту не превысили 1712,13 млн рублей.</p>
Дополнительные сведения	-

⁵Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

- Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;
- Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;
- Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;
- Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;
- Раздел 5 «Риски проекта».

Руководитель проекта _____ / Кириллидис Д.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта

Код элемента продукта	Наименование элемента продукта проекта	Требования к элементу продукта проекта
П.1.1	Объекты и инженерная инфраструктура особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань» (далее – ОЭЗ)	<p><u>Требования:</u></p> <p>1. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Нягань» включает в себя Объекты и инженерную инфраструктуру ОЭЗ подлежащую строительству, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии требованиями Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и условиями Соглашения о создании на территории городского округа Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань» от 24.01.2023 № С-7-ДВ/Д14.</p> <p>2. Полномочия на управление и распоряжение земельными участками и иными объектами недвижимости, расположенными в границах ОЭЗ, переданы АО «УК «Промышленные парки Югры» в соответствии с дополнительным соглашением от 13.03.2023 № С-43-ДВ/Д14 к Соглашению об управлении особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Нягань», созданной на территории городского округа Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.03.2023 № С-23-ДВ/Д14.</p> <p><u>Подтверждающие документы:</u></p> <p>1.1 Решение о создании ОЭЗ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2530 «О создании на территории городского округа Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры экономической зоны промышленно-производственного типа».</p> <p>1.2 Соглашение о создании ОЭЗ между Правительством Российской Федерации, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрацией г. Нягани от 24.01.2023 № С-7-ДВ/Д14.</p> <p>1.3 Заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию объекта «Инфраструктурный проект по созданию</p>

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

		<p>инженерной и транспортной инфраструктуры, подготовке земельного участка для инвестиционного проекта «Промышленная площадка г. Нягань».</p> <p>1.4 Перспективный план развития ОЭЗ, в который включены объекты инфраструктуры, утвержденный протоколом Наблюдательного совета ОЭЗ.</p> <p>1.5 План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения и прилегающей к ней территории ОЭЗ, утвержденный протоколом Наблюдательного совета ОЭЗ.</p> <p>1.6 Разрешение на ввод в эксплуатацию ОЭЗ.</p> <p>3. Протокол управляющего комитета проекта о приемке элемента продукта «Объекты и инженерная инфраструктура особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань».</p>
П.1.2	Управляющая компания ОЭЗ	<p><u>Требования:</u> Созданная ОЭЗ соответствует условиям соглашения об управлении особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Нягань» от 28.02.2023 № С-23-ДВ/Д14.</p> <p><u>Подтверждающие документы:</u> 1.1 Соглашение об управлении ОЭЗ между Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «УК «Промышленные парки Югры» от 01.03.2023 № С-23-ДВ/Д14 (далее – Соглашение об управлении ОЭЗ). 1.2 Дополнительное соглашение от 13.03.2023 № С-43-ДВ/Д14 к Соглашению об управлении ОЭЗ. 1.3 Отчеты о функционировании ОЭЗ, подписанные АО «УК «Промышленные парки Югры» и содержащие в своем составе: - Отчет о деятельности резидентов ОЭЗ; - Отчет об объемах налоговых и таможенных платежей резидентов ОЭЗ; - Отчет о финансировании создания объектов инфраструктуры ОЭЗ; - Отчет об использовании земельных участков ОЭЗ; - Отчет о вводе в эксплуатацию инфраструктуры ОЭЗ; - Отчет о деятельности управляющей компании ОЭЗ; 2. Протокол управляющего комитета проекта о приемке элемента продукта «Управляющая компания ОЭЗ».</p>
П.1.3	Резиденты ОЭЗ	<p><u>Требования:</u> Привлечено не менее 2 экспортно-ориентированных резидентов ОЭЗ к 2026 году.</p>

		<p><u>Подтверждающие документы:</u></p> <p>1.1 Соглашение об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ между резидентом и Департаментом экономического развития автономного округа.</p> <p>1.2 Реестр резидентов ОЭЗ, утвержденный наблюдательным советом.</p> <p>1.3 Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны.</p> <p>2. Протокол управляющего комитета проекта о приемке элемента продукта «Особая экономической зона промышленно-производственного типа «Нягань»».</p>
П. 2.1	Нефинансовые меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов	<p><u>Требования:</u></p> <p>1. В порядок предоставления услуг в Фонде Мой Бизнес включены нефинансовые меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов.</p> <p>2. Нефинансовые меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов включают в себя:</p> <p>2.1. Содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) товара (работы, услуги) субъекта малого и среднего предпринимательства на международных электронных торговых площадках;</p> <p>2.2. Организация и проведение международных бизнес-миссий;</p> <p>2.3. Организация, проведение, обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в семинарах, вебинарах, мастер-классах и других консультационных мероприятиях по вопросам экспортной деятельности;</p> <p>2.4. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности;</p> <p>2.5. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к запросам иностранных покупателей на товары (работы, услуги);</p> <p>2.6. Содействие в поиске и подборе иностранного покупателя;</p> <p>2.7. Содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, предназначенной для экспорта на внешние рынки;</p> <p>2.8. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом;</p>

		<p>2.9. Подготовка проектов экспортных контрактов или правовая экспертиза действующих экспортных контрактов между субъектами малого и среднего предпринимательства и иностранными покупателями;</p> <p>2.10. Содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения);</p> <p>2.11. Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана за пределами территории Российской Федерации;</p> <p>2.12. Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных исследований.</p> <p><u>Подтверждающие документы:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Порядок предоставления услуг в Фонде Мой Бизнес.2. Акты оказанных услуг по:<ol style="list-style-type: none">2.1 содействию в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на международных электронных торговых площадках;2.2 организации и проведению международных бизнес-миссий;2.3 организации, проведению, обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в семинарах, вебинарах, мастер-классах и других консультационных мероприятиях по вопросам экспортной деятельности;2.4 обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности;2.5 обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к запросам иностранных покупателей на товары (работы, услуги);2.6 содействию в поиске и подборе иностранного покупателя;2.7 содействию в организации и осуществлении транспортировки продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, предназначенной для экспорта на внешние рынки;
--	--	---

		<p>2.8 организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом;</p> <p>2.9 подготовке проектов экспортных контрактов или правовой экспертизе действующих экспортных контрактов между субъектами малого и среднего предпринимательства и иностранными покупателями;</p> <p>2.10 содействию в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения);</p> <p>2.11 содействию в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана за пределами территории Российской Федерации;</p> <p>2.12 содействию в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных исследований.</p> <p>3. Протокол управляющего комитета проекта о приемке элемента продукта «Нефинансовые меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов» с приложением отчетов о предоставлении нефинансовых мер поддержки экспортно-ориентированным субъектам МСП.</p>
П. 2.2	Финансовые меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов	<p><u>Требования:</u></p> <p>1. Порядок финансовых мер поддержки экспортно-ориентированных субъектов включает в себя предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим реализацию товаров (продукции), работ и услуг за пределы территории Российской Федерации и утвержден Фондом Мой бизнес.</p> <p><u>Подтверждающие документы:</u></p> <p>1. Порядок финансовых мер поддержки экспортно-ориентированных субъектов, утвержден Фондом Мой бизнес.</p> <p>2. Соглашение о достижении целей проекта по предоставлению финансовой поддержки, заключенное между Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» и субъектами малого и среднего предпринимательства автономного округа.</p> <p>3. Протокол управляющего комитета проекта о приемке элемента</p>

		<p>продукта о приемке элемента продукта «Нефинансовые меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов» с приложением отчетов о предоставлении финансовых мер поддержки экспортно-ориентированным субъектам МСП.</p>
<p>П.3.1</p>	<p>Комплексная программа повышения производительности труда для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, бюджетных учреждений (далее – комплексная программа)</p>	<p><u>Требования:</u></p> <p>1. Комплексная программа соответствует требованиям, утвержденным протоколом заседания комитета по управлению портфелем проекта «Международная кооперация и экспорт».</p> <p>Критерии участия в комплексной программе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства выручка предприятия от 200 млн рублей до 400 млн рублей за предыдущий год (без НДС); - субъекты малого и среднего предпринимательства включены в реестр экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный приказом Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»; - бюджетные учреждения включаются в участники комплексной программы по поручению Губернатора автономного округа или комитета по управлению портфелем проектов «Международная кооперация и экспорт». <p>2. В число участников комплексной программы вовлечено не менее 6 экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, бюджетных учреждений к 2025 году.</p> <p><u>Подтверждающие документы:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Комплексная программа, утвержденная приказом автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий». 2. Отчет о вовлечении экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, бюджетных учреждений в число участников комплексной программы, утвержденный автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий». 3. Протокол управляющего комитета проекта о приемке элемента продукта «Комплексная программа повышения производительности труда для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, бюджетных учреждений».
<p>П.3.2</p>	<p>Функционал Регионального центра компетенций в сфере производительности труда автономного</p>	<p><u>Требования:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устав и положение автономного учреждения автономного округа

	<p>учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий», дополненный полномочиями по работе с экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства, бюджетными учреждениями</p>	<p>«Технопарк высоких технологий» дополнены функциями по работе с экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства, бюджетными учреждениями.</p> <p>2. Региональный центр компетенций укомплектован 2-мя дополнительными единицами для работы с экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства, бюджетными учреждениями.</p> <p>3. Сотрудники прошли обучение по внутренним методическим рекомендациям, утвержденным приказом автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий», стажировки на предприятиях, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда», прошли итоговое тестирование и получили допуск к самостоятельной реализации проектов. Профессиональные компетенции сотрудников отвечают требованиям, необходимым для реализации проектов по повышению производственной эффективности на предприятиях реального сектора экономики.</p> <p><u>Подтверждающие документы:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Устав и положение автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий»;2. Штатное расписание автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий»;3. Протоколы итоговых тестирований и приказ о допуске к самостоятельной реализации проектов.4. Протокол управляющего комитета проекта о приемке элемента продукта «Функционал Регионального центра компетенций в сфере производительности труда автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий, дополненный полномочиями по работе с экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства, бюджетными учреждениями»
--	--	---

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Подтверждающий документ	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель	Код продукта/ элемента продукта проекта
1.	Создание объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань» (далее – ОЭЗ), соответствующих условиям Соглашения о создании на территории городского округа Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань» от 24.01.2023 № С-7-ДВ/Д14				
1.1	Созданы объекты и инженерная инфраструктура ОЭЗ				
1.1.1	Принято решение о создании ОЭЗ	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2530 «О создании на территории городского округа Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры экономической зоны промышленно-производственного типа»	30.12.2022	Кирилл Д.М.	1.1
1.1.2	Заключено соглашение о создании ОЭЗ между Правительством Российской Федерации, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрацией г. Нягани	Соглашение о создании ОЭЗ, заключенное между Правительством Российской Федерации, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрацией г. Нягани от 24.01.2023 года № С-7-ДВ/Д14.	24.01.2023	Кирилл Д.М.	1.1

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

1.1.3	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию объекта «Инфраструктурный проект по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры, подготовке земельного участка для инвестиционного проекта «Промышленная площадка г. Нягань»	Заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию объекта «Инфраструктурный проект по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры, подготовке земельного участка для инвестиционного проекта «Промышленная площадка г. Нягань»	04.05.2023	Афанасьев С.А.	1.1
1.1.4	Наблюдательным советом ОЭЗ утвержден перспективный план развития ОЭЗ, в который включены объекты инфраструктуры, утвержденный протоколом Наблюдательного совета ОЭЗ	Перспективный план развития ОЭЗ, в который включены объекты инфраструктуры, утвержденный протоколом Наблюдательного совета ОЭЗ	30.09.2023	Кириллидис Д.М.	1.1
1.1.5	Наблюдательным советом ОЭЗ утвержден план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения и прилегающей к ней территории ОЭЗ, утвержденный протоколом Наблюдательного совета ОЭЗ	План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения и прилегающей к ней территории ОЭЗ, утвержденный протоколом Наблюдательного совета ОЭЗ	31.12.2023	Кириллидис Д.М.	1.1
1.1.6	Созданы объекты инженерной инфраструктуры Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань» 1 этапа	Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов ОЭЗ	31.12.2025	Киселев Д.Н.	1.1
1.1.7	Элемент продукта проекта «Объекты и инженерная инфраструктура особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань»» принят управляющим комитетом проекта	Протокол Управляющего комитета	31.01.2026	Кириллидис Д.М.	1.1
1.2	Управляющая компания ОЭЗ				
1.2.1	Заключено Соглашение об управлении ОЭЗ между Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «УК «Промышленные парки Югры»	Соглашение об управлении ОЭЗ между Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «УК «Промышленные парки Югры» от	01.03.2023	Киселев Д.Н.	1.2

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

		01.03.2023 № С-23-ДВ/Д14			
1.2.2	Полномочия на управление и распоряжение земельными участками и иными объектами недвижимости, расположенными в границах ОЭЗ, переданы АО «УК «Промышленные парки Югры»	Дополнительное соглашение от 13.03.2023 № С-43-ДВ/Д14 к Соглашению об управлении особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Нягань», созданной на территории городского округа Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.03.2023 № С-23-ДВ/Д14	13.03.2023	Киселев Д.Н.	1.2
1.2.3	Подготовлены и подписаны отчеты о функционировании ОЭЗ	Отчеты о функционировании ОЭЗ, подписанные АО «УК «Промышленные парки Югры»	15.11.2026	Киселев Д.Н.	1.2
1.2.3	Элемент продукта проекта «Управляющая компания ОЭЗ» принят управляющим комитетом проекта	Протокол Управляющего комитета	29.11.2026	Кириллidis Д.М.	1.2
1.3	Резиденты ОЭЗ				
1.3.1	Заключено соглашение об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ между резидентом и Департаментом экономического развития автономного округа (не менее 2 экспортно-ориентированных резидентов)	Соглашение об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ между резидентом и Департаментом экономического развития автономного округа	30.09.2026	Кириллidis Д.М.	1.3
1.3.2	Наблюдательным советом утвержден реестр резидентов ОЭЗ	Реестр резидентов ОЭЗ, утвержденный наблюдательным советом	30.09.2026	Кириллidis Д.М.	1.3
1.3.3	Получено свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны (не менее 2 экспортно-ориентированных резидентов)	Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны	30.09.2026	Кириллidis Д.М.	1.3
1.3.4	Элемент продукта проекта «Резиденты ОЭЗ» принят управляющим комитетом проекта	Протокол Управляющего комитета	14.09.2026	Кириллidis Д.М.	1.3

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

2.	Создание комплексной системы финансовых и нефинансовых мер поддержки экспортно-ориентированных субъектов, соответствующая требованиям, утвержденным Комитетом по управлению портфелем проекта «Международная кооперация и экспорт»				
2.1	Оказаны нефинансовые меры поддержки экспортно-ориентированным субъектам				
2.1.1	В порядок предоставления услуг Фонда «Мой Бизнес» включены нефинансовые меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов	Порядок предоставления услуг Фонда «Мой Бизнес»	01.04.2023	Колупаев Р.Г.	2.1
2.1.2	Оказаны нефинансовые меры поддержки экспортно-ориентированным субъектам	Акты оказанных услуг	31.12.2023	Чебаков В.Л.	2.1
2.1.3	Элемент продукта проекта «Нефинансовые меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов» принят управляющим комитетом проекта	Протокол Управляющего комитета	14.12.2023	Кириллидис Д.М.	2.1
2.2	Оказаны финансовые меры поддержки экспортно-ориентированным субъектам				
2.2.1	Утвержден порядок предоставления финансовых мер поддержки экспортно-ориентированных субъектов	Порядок финансовых мер поддержки экспортно-ориентированных субъектов, утвержден Фондом «Мой Бизнес»	01.04.2023	Колупаев Р.Г.	2.2
2.2.2	Подписано соглашение о достижении значений результата предоставления финансовой поддержки	Соглашение о достижении значений результата предоставления финансовой поддержки, заключенное между Фондом «Мой Бизнес» и субъектами малого и среднего предпринимательства автономного округа	31.12.2023	Зубарев А.А..	2.2
2.2.3	Элемент продукта проекта «Финансовые меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов» принят управляющим комитетом проекта	Протокол Управляющего комитета	14.12.2023	Кириллидис Д.М.	2.2
3.	Реализация программы повышения производительности труда для экспортно-ориентированных предприятий автономного округа, бюджетных учреждений, соответствующая требованиям, утверждённым приказом АУ автономного округа «Технопарк высоких технологий»				
3.1	Внедрена комплексная программа повышения производительности труда для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, бюджетных учреждений автономного округа (далее – комплексная программа)				
3.1.1	Приказом автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий» утверждена комплексная	Приказ автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий»	31.12.2023	Скрыганов Д.А.	3.1

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

	программа повышения производительности труда для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, бюджетных учреждений автономного округа				
3.1.2	В число участников комплексной программы вовлечено не менее 6 экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, бюджетных учреждений	Отчет о вовлечении экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в число участников комплексной программы, утвержденный автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий».	31.12.2025	Скрыганов Д.А.	3.1.
3.1.3	Элемент продукта проекта «Комплексная программа повышения производительности труда для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, бюджетных учреждений автономного округа» принят управляющим комитетом проекта	Протокол Управляющего комитета	31.01.2026	Киримлидис Д.М.	3.1
3.2	Расширен функционал Регионального центра компетенций в сфере производительности труда автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий», дополненный полномочиями по работе с экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства, бюджетными учреждениями				
3.2.1	Устав и положение автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий» дополнены функциями по работе с экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства, бюджетными учреждениями	Устав и положение автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий»	30.10.2023	Скрыганов Д.А.	3.2
3.2.2	Утверждено штатное расписание автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий»	Штатное расписание автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий»	30.10.2023	Скрыганов Д.А.	3.2
3.2.3	Сотрудниками пройдено обучение по	Протоколы итоговых тестирований и	31.12.2023	Скрыганов Д.А.	3.2

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

	внутренним методическим рекомендациям, утвержденным приказом автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий», проведены стажировки на предприятиях, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда», пройдено итоговое тестирование и получен допуск к самостоятельной реализации проектов	приказ о допуске к самостоятельной реализации проектов			
3.2.4	Элемент продукта проекта «Функционал Регионального центра компетенций в сфере производительности труда автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий», дополненный полномочиями по работе с экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства, бюджетными учреждениями» принят управляющим комитетом проекта	Протокол Управляющего комитета	31.01.2024	Кириллидис Д.М.	3.2
4.	Закрытие проекта				
4.1	Продукт проекта получен и принят заказчиком	Протокол Управляющего комитета	01.12.2026	Кириллидис Д.М.	
4.2.	Проект закрыт	Протокол Проектного комитета	31.12.2026	Кириллидис Д.М.	

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

1. Команда проекта

Проектная роль	Ф.И.О, должность	Процент загрузки рабочего времени	Примечание
<i>Управляющий комитет проекта</i>			
Куратор проекта	Афанасьев Сергей Александрович – директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора автономного округа (замещающее лицо: Утбанов Владимир Утбанович – И.О. директора Департамента экономического развития автономного округа)	5 %	
Заказчик проекта	Афанасьев Сергей Александрович – директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора автономного округа (замещающее лицо: Утбанов Владимир Утбанович – И.О. директора Департамента экономического развития автономного округа)	5 %	
Руководитель проекта	Кириллидис Джумагуль Мирзалиевна – заместитель директора Департамента экономического развития автономного округа (замещающее лицо: Евстафьева Кристина Васильевна – начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития автономного округа)	20 %	
Член управляющего комитета	Петрик Светлана Васильевна – директор Департамента по управлению государственным имуществом автономного округа	5 %	
Член управляющего комитета	Зайцев Кирилл Сергеевич – директор Департамента промышленности автономного округа	5 %	
Член управляющего комитета	Чепель Евгений Станиславович – заместитель генерального директора по аналитике и экспертизе Фонда развития Югры	5 %	
Член управляющего комитета	Чебаков Виктор Леонидович – руководитель Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»	5 %	
<i>Другие участники команды проекта</i>			

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

Администратор проекта	Малюгина Ольга Александровна – заместитель начальника управления – начальник отдела развития инвестиционной деятельности управления инвестиционной политики Департамента экономического развития автономного округа (замещающее лицо: Венгерова Галина Анатольевна – заместитель начальника отдела развития инвестиционной деятельности управления инвестиционной политики Департамента экономического развития автономного округа)	50%	
Исполнитель	Скрыганов Денис Александрович – директор автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий»	30%	
Исполнитель	Стакина Олеся Валерьевна – руководитель Центра сопровождения инвестиционных проектов Фонда развития Югры	25%	
Исполнитель	Корольская Наталья Михайловна – руководитель Центра позиционирования и информационного развития Фонда развития Югры	25%	
Исполнитель	Шипилова Алена Васильевна – начальник отдела развития промышленной инфраструктуры управления промышленной политики Департамента промышленности автономного округа	25%	
Исполнитель	Негуца Виталий Андреевич – заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»	25%	
Исполнитель	Колупаев Роман Геннадьевич – генеральный директор Фонда развития Югры	5%	
Исполнитель	Зубарев Андрей Александрович – генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»	5%	
Исполнитель	Вторушин Анатолий Александрович – главный специалист Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»	25%	
Исполнитель	Чебан Станислав Евгеньевич – начальник управления Регионального центра компетенций в сфере производительности труда автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий»	25%	

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

2. Заинтересованные стороны проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	Общественный совет при Департаменте экономического развития автономного округа Русанов Вячеслав Евгеньевич – заместитель председателя Общественного совета при Департаменте экономического развития автономного округа
Экспертная группа	-
Другие заинтересованные стороны	-

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта
Расходы на реализацию проекта

№ п/п	Вид источника финансирования ⁶	Документ - основание финансирования ⁷	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.				
				Всего	в том числе по годам			
					2023	2024	2025	2026
1	Бюджет Российской Федерации	Постановление Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 483-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» (мероприятие 4.1 подпрограммы 4)	Утверждены	6,2	6,2	0	0	0
2	Бюджет Российской Федерации	Постановление Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 483-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» (мероприятие 4.1 подпрограммы 4)	Запланированы к утверждению	18,60	0	6,2	6,2	6,2
3	Бюджет автономного округа	Постановление Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 483-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» (мероприятие 4.1 подпрограммы 4)	Утверждены	71,5	27,4	14,7	14,7	14,7
4	Бюджет автономного округа	Постановление Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 483-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» (мероприятие 6.2 подпрограммы 6)	Утверждены	3,5	3,5	0	0	0

⁶ Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

⁷ Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

5	Бюджет автономного округа	Постановление Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 483-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» (мероприятие 6.2 подпрограммы 6)	Запланированы к утверждению	16,20	0	5,4	5,4	5,4
6	Бюджет автономного округа	Постановление Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 474-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма» (мероприятие 1.7 подпрограммы 1)	Утверждены	1510,53	593,43	917,1	0	0
7	Внебюджетные источники	Финансовый план Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год, утвержденный решением Наблюдательного совета Фонда развития Югры от 13.03.2023 № 200/23	Утверждены	85,6	85,6	0	0	0
ИТОГО:				1712,13	716,13	943,4	26,3	26,3

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

Риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1.	Неукомплектование Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань» необходимым количеством резидентов по причине внутренней конкуренции (со стороны ранее созданных в России ОЭЗ промышленно-производственного типа) и низкой информированности.	Малюгина Ольга Александровна – заместитель начальника управления – начальник отдела развития инвестиционной деятельности управления инвестиционной политики Департамента экономического развития автономного округа.	Формирование мер поддержки в виде налоговых льгот и преференций для резидентов ОЭЗ.
2.	Низкая вовлеченность экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в комплексную программу повышения производительности труда для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа (далее – комплексная программа).	Малюгина Ольга Александровна – заместитель начальника управления – начальник отдела развития инвестиционной деятельности управления инвестиционной политики Департамента экономического развития автономного округа.	Проведение информационной компании о реализации комплексной программы для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.
3.	Снижение количества заключенных контрактов при содействии Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес».	Чебаков Виктор Леонидович – руководитель Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес».	Фонду поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» при приеме сотрудников на работу обеспечить строгий входной контроль при приеме на работу и предусмотреть систему мониторинга за результатами деятельности сотрудников на еженедельной основе.

Лист согласования (визирования)

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись ⁸	Ф.И.О.	Примечание
Куратор/заказчик	Директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора автономного округа				Афанасьев Сергей Александрович	
Лицо замещающее куратор/заказчик проекта	И.О. директора Департамента экономического развития автономного округа				Утбанов Владимир Утбанович	
Руководитель проекта	заместитель директора Департамента экономического развития автономного округа				Киримлидис Джумагуль Мирзалиевна	
Член управляющего комитета	директор Департамента по управлению государственным имуществом автономного округа				Петрик Светлана Васильевна	
Член управляющего комитета	директор Департамента промышленности автономного округа				Зайцев Кирилл Сергеевич	
Член управляющего комитета	заместитель генерального директора по аналитике и экспертизе Фонда развития Югры				Чепель Евгений Станиславович	
Член управляющего комитета	руководитель Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»				Чебаков Виктор Леонидович	
Региональный проектный офис	директор Департамента проектного управления автономного округа				Голубев Данила Игоревич	
	генеральный директор Фонд развития Югры				Колупаев Роман Геннадьевич	
	генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»				Зубарев Андрей Александрович	
	генеральный директор АО «УК «Промышленные парки Югры»				Киселев Дмитрий Николаевич	

⁸ Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.

Лист ознакомления

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись ⁹	Ф.И.О.	Примечание
Лицо, замещающее руководителя проекта	начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития автономного округа				Евстафьева Кристина Васильевна	
Администратор	заместитель начальника управления – начальник отдела развития инвестиционной деятельности управления инвестиционной политики Департамента экономического развития автономного округа				Малюгина Ольга Александровна	
Лицо, замещающее администратора проекта	заместитель начальника отдела развития инвестиционной деятельности управления инвестиционной политики Департамента экономического развития автономного округа				Венгерова Галина Анатольевна	
Исполнитель	руководитель Центра сопровождения инвестиционных проектов Фонда развития Югры				Стакина Олеся Валерьевна	
Исполнитель	руководитель Центра позиционирования и информационного развития Фонда развития Югры				Корольская Наталья Михайловна	
Исполнитель	начальник отдела развития промышленной инфраструктуры управления промышленной политики Департамента промышленности автономного округа				Шипилова Алена Васильевна	
Исполнитель	заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»				Негуца Виталий Андреевич	

⁹ Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.

Шифр проекта 116-П00 от «21» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись ⁹	Ф.И.О.	Примечание
Исполнитель	главный специалист Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»				Вторушин Анатолий Александрович	
Исполнитель	начальник управления Регионального центра компетенций в сфере производительности труда автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий»				Чебан Станислав Евгеньевич	